

4918/
05.09.2024

**ACT ADIȚIONAL NR. 2
LA
CONTRACT DE LUCRĂRI
Nr. 4713 din 21.08.2023**

Partile,

COMUNA ORBENI, adresă strada LUZI, nr. 178, sat ORBENI, comuna ORBENI, județul Bacău, telefon/fax: 0234 255 502 / 0234 2556 810, e-mail: secretariat@primariaorbeni.ro, cod fiscal 4455447, avand cont de virament RO48TREZ24A655000710101X deschis la Trezoreria BACĂU, reprezentată prin d-nul POPA COSTACHE, funcția PRIMAR în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

asocierea formată din

S.C. ELDACOS CON S.R.L. (ofertant lider), adresa b-dul ȘTEFAN CEL MARE, nr. 144, sat RĂCĂCIUNI, comuna RĂCĂCIUNI, județul BACĂU, telefon/fax 0766 669 476, număr de înmatriculare J04/1258/1996, cod fiscal RO 8927186 cont RO51TREZ0615069XXX007631, reprezentată prin DIACONIȚA DANIEL, funcția ADMINISTRATOR,

și

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. (ofertant), adresă str. MUSICESCU GAVRIIL, nr. 8, bl. 8, mezanin, spațiu comercial 1, mun. IAȘI, județul IAȘI, telefon/fax 0740 236 599, număr de înmatriculare J22/605/2014, cod fiscal RO 33022684 cont RO72CECEB00030RON0377187, reprezentată prin STICEA ANDREI ȘTEFAN, funcția ADMINISTRATOR, pe de altă parte.

Preambul: În conformitate cu prevederile art.4 alin (6) din OUG nr.47/2022, partile au convenit încheierea prezentului act adițional la contractul nr. 4713 din 21.08.2023 cu următoarele prevederi:

Art.1. Modificarea art. 2 – Prețul contractului, aliniatul 2.1., care va avea urmatorul conținut:

Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit de executantului de către achizitor se modifica astfel:

Din 2.183.105,09 lei fara TVA la care se adaugă TVA în valoare de 414.789,96 lei.

În 2.373.164,67 lei fara TVA la care se adaugă TVA în valoare de 450.901,29 lei.

Art.2. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de lucrari nr. 4713 din 21.08.2023.

Art.3. Partile contractante inteleg ca celelalte clauze contractuale sa ramana neschimbate.

Art.4. Prezentul act adițional a fost încheiat în doua (2) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, conține 1 pagina și ca anexe centralizatorul final cu ajustări și a fost încheiat astăzi, **05.09.2024**, în două exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

**EXECUTANT,
S.C. ELDACOS CON S.R.L –LIDER
Administrator
DIACONIȚA DANIEL**



**ACHIZITOR,
COMUNA ORBENI
Primar
POPA COSTACHE**

